REPÚBLICA DEL PERÚ

# Resolución Directoral

**Nº 432-2013-MTC/21**

**Lima,** 07 MAYO 2013

**VISTO:**

El Memorando Nº 957-2013-MTC/21.UGTR, e Informe Nº 006-2013-MTC/21.UGTR/JOS, de la Unidad Gerencial de Transporte Rural, recibidos el 23.04.2013; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, con fecha 19.03.2012, PROVÍAS DESCENTRALIZADO suscribió con el **COMITE VIAL RURAL: "TRES DE OCTUBRE"**, el Convenio Nº 083-2012-MTC/21, para la ejecución de la obra de Mejoramiento del Camino de Herradura: **"TRES DE OCTUBRE – ALTO TRES DE OCTUBRE", Tramo: 4.600 Km,** ubicado en los Centros Poblados de Tres de Octubre – Alto Tres de Octubre, en el Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali, en un plazo de sesenta (60) días calendario, por el monto de S/. 27,311.16 (Veintisiete mil trescientos once con 16/100 Nuevos Soles), sin IGV por estar exonerado, financiado por la Entidad, con recursos de los Contratos de Préstamo Nº 1810/OC-PE-BID y Nº 7423-PE-BIRF;

Que, con Carta N° 03-2013-CVR-TO, recibida el 15.04.2013 por la Oficina de Coordinación de Ucayali, el Comité Vial Rural presenta la Liquidación Final del Convenio N° 083-2012-MTC/21;

Que, mediante Informe N° 052-2013-MTC/21.UCY, recibido el 17.04.2013 por la Unidad Gerencial de Transporte Rural, el Coordinador Zonal de Ucayali remite la Liquidación del Convenio presentada por el Comité Vial Rural;

Que, mediante los documentos del exordio, la Unidad Gerencial de Transporte Rural ha emitido la opinión técnica de su competencia, recomendando aprobar la Liquidación Final del Convenio N° 083-2012-MTC/21, para la ejecución de la obra de Mejoramiento del Camino de Herradura: **"TRES DE OCTUBRE – ALTO TRES DE OCTUBRE", Tramo: 4.600 Km,** ubicado en los Centros Poblados de Tres de Octubre – Alto Tres de Octubre, en el Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali, por el monto total de S/. 27,311.16 (Veintisiete mil trescientos once con 16/100 Nuevos Soles), sin IGV por estar exonerado, financiado por la Entidad, sin saldo a cargo ni a favor del **COMITE VIAL RURAL: "TRES DE OCTUBRE";** de acuerdo al Anexo de Liquidación Final de Convenio de Obra, que se acompaña;

Que, mediante Informe N° 262-2013-MTC/21.UGAL de fecha 30.04.2013, la Unidad Gerencial de Asesoría Legal, en base a las consideraciones técnicas emitidas por la Unidad Gerencial de Transporte Rural ha emitido opinión, desde el punto de vista legal, en el sentido que resulta procedente aprobar la Liquidación Final del Convenio de Obra N° 083-2012-MTC/21, por el monto total de S/. 27,311.16 (Veintisiete mil trescientos once con 16/100 Nuevos Soles), sin IGV por estar exonerado, financiado por la Entidad, sin saldo

a cargo ni a favor del **COMITE VIAL RURAL: "TRES DE OCTUBRE"**; de acuerdo al Anexo de Liquidación Final de Convenio de Obra, que se adjunta;

Que, la Cláusula Décima Primera del Convenio N° 083-2012-MTC/21 refiere que las leyes por las que se regirá el Convenio son los Contratos de Préstamo suscritos con el BID y el BIRF, Manual de Operaciones del Proyecto – MOP, y supletoriamente por las leyes vigentes aplicables en el Perú, en cuanto no se opongan a los Contratos de Préstamo;

Que, dentro de dicho contexto resulta de aplicación lo establecido en el Numeral 31) del Anexo N° 15 "Manual Técnico para el Mejoramiento de Caminos de Herradura" referido a la Liquidación Final, el cual forma parte integrante del Manual de Operaciones del Programa de Transporte Rural Descentralizado – PTRD, aprobado mediante Resolución Directoral N° 692-2007-MTC/21 que a la letra dice: *"El Comité deberá proporcionar al Supervisor una liquidación detallada en la que consten todos los montos que el Comité considere que se le adeudan en virtud del Contrato antes del vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos[1]. El Supervisor deberá emitir un Certificado de Corrección de defectos y certificar todo pago final de que se adeude al Comité dentro de los 20 días de recibida la liquidación si ésta fuera correcta y si estuviera completa. Si no fuera así, el Supervisor deberá hacer una lista de correcciones o adiciones que fueran necesarias, si después de haberse vuelto a presentar la liquidación final aún no fuera satisfactoria, el Supervisor decidirá el monto que debe pagarse al Comité…";*

Que en ese contexto legal se colige que para la liquidación final de Convenios no existe procedimiento y plazos establecidos expresamente, refiriendo únicamente que en la liquidación deben contar los montos que se determinan a favor o en contra del Comité, antes del vencimiento del período de responsabilidad por defectos, el mismo que no podría ser inferior a 7 años, contado a partir de la conformidad de la obra;

Que, en ese sentido, y no habiéndose superado el período de responsabilidad, corresponde proceder a la liquidación del Convenio, de acuerdo con lo propuesto por la Unidad Gerencial de Transporte Rural, como administradora de dicho Convenio;

Con las visaciones de las Unidades Gerenciales de Transporte Rural, Administración y Asesoría Legal; y,

De acuerdo con las facultades otorgadas a la Dirección Ejecutiva mediante Decreto Supremo Nº 029-2006-MTC y Resoluciones Ministeriales Nº 115-2007-MTC/02 y Nº 859-2011-MTC/02;

---

[1] El Artículo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.L. N° 1017, refiere que en el caso de obras, el plazo de responsabilidad no podrá ser inferior a siete (07) años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda.

REPÚBLICA DEL PERÚ

# Resolución Directoral

**Nº 432-2013-MTC/21**

**Lima,** 07 MAYO 2013

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º.-** Aprobar la Liquidación Final del Convenio N° 083-2012-MTC/21, a cargo del **COMITE VIAL RURAL: "TRES DE OCTUBRE"**, el Convenio Nº 083-2012-MTC/21, para la ejecución de la obra de Mejoramiento del Camino de Herradura: **"TRES DE OCTUBRE – ALTO TRES DE OCTUBRE"**, **Tramo: 4.600 Km,** ubicado en los Centros Poblados de Tres de Octubre – Alto Tres de Octubre, en el Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali, por el monto total de S/. 27,311.16 (Veintisiete mil trescientos once con 16/100 Nuevos Soles), sin IGV por estar exonerado, financiado por la Entidad, sin saldo a cargo ni a favor del **COMITE VIAL RURAL: "TRES DE OCTUBRE";** de acuerdo al Anexo de Liquidación Final de Convenio de Obra, que forma parte integrante de la presente Resolución.

Unidad Gerencial de Administración · Vº Bº MTC · PROVIAS DESCENTRALIZADO

**ARTÍCULO 2º.-** Notificar la presente Resolución Directoral al **COMITE VIAL RURAL: "TRES DE OCTUBRE"**, Oficina de Coordinación de Ucayali, Unidades Gerenciales de Administración y Transporte Rural, así como al Órgano de Control Institucional.

**ARTÍCULO 3°.-** Insertar la presente Resolución en el Convenio Nº 083-2012-MTC/21, formando parte integrante del mismo.

Unidad Gerencial de Asesoría Legal · MTC · PROVIAS DESCENTRALIZADO

**Regístrese y comuníquese.**

Ing. JOSE RODRIGUEZ CANTINET
Director Ejecutivo (e)
PROVIAS DESCENTRALIZADO

PROVIAS DESCENTRALIZADO · MTC · Unidad Gerencial de Transporte Rural

MPO/ELT
Exp. N° 7583-2013

# ANEXO LIQUIDACION FINAL DE CONVENIO DE OBRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio N° | 083-2012-MTC/21 | |
| COMITÉ VIAL RURAL | TRES DE OCTUBRE | |
| Camino Vecinal | MEJORAMIENTO CH.TRES DE OCTUBRE- ALTO TRES DE OCUTBRE | |
| Longitud | 4,600 KM. | |

## I.- AUTORIZACION Y PAGADO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1. | AUTORIZADO | | SIN IGV | |
| | Aporte PVD | | 27.311,16 | |
| | Aporte Comunal | | 11.704,78 | |
| | | | | 39.015,94 |
| 1.1.2. | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) | | | |
| | Aporte PVD | | 0,00 | |
| | Aporte Comunal | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 |
| | **TOTAL AUTORIZADO** | | | **39.015,94** |
| 1.2.1. | PAGADO | | SIN IGV | |
| | Aporte PVD | | 27.311,16 | |
| | Aporte Comunal | | 11.704,78 | |
| | | MONTO PARCIAL | | 39.015,94 |
| 1.2.2. | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) | | | |
| | Aporte PVD | | 0,00 | |
| | Aporte Comunal | | 0,00 | |
| | | MONTO PARCIAL | | 0,00 |
| | **TOTAL PAGADO** | | | **39.015,94** |
| | SALDO | | | |
| | En Efectivo | | | 0,00 |
| | En IGV | | | 0,00 |
| | **MONTO A FAVOR DEL CONTRATISTA** | | | **0,00** |

## II.- ADELANTO y AMORTIZADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1.1. | Otorgado | 0,00 | |
| | En IGV | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Amortizado | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** | | 0,00 |

## III.- OTROS - MULTA

| | | |
|---|---|---|
| | | **Monto Neto** |
| 2.1.1. | Aplicados | 0,00 |
| 2.1.2. | Retenidos | 0,00 |
| | **MONTO A CARGO DEL CONTRATISTA** | 0,00 |

## IV.- RESUMEN DE SALDOS

| | A FAVOR DEL COMITÉ VIAL RURAL | A CARGO DEL COMITÉ VIAL RURAL |
|---|---|---|
| I.- AUTORIZADO y PAGADO (Efectivo, Incluye I.G.V.) | 0,00 | 0,00 |
| II.- ADELANTO | 0,00 | 0,00 |
| III.- OTROS - MULTAS | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALES** | **0,00** | **0,00** |

**MONTO A FAVOR DEL COMITÉ VIAL RURAL** **0,00**

PROVIAS DESCENTRALIZADO MTC Unidad Gerencial de Transporte Rural

J.S.C.

ESPECIALISTA FINANCIERO IV M.C.H. PROVIAS DESCENTRALIZADO